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1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Recinzioni, attrezzature e segnalazioni di cantiere

2 SOSTITUZIONE APPARECCHI STRADALI
Verifica Stato Impianto con adeguamento e rifacimento giunzioni, 
morsettiere e collegamenti
Intervento Via Distrettuale

Intervento Via Zanco

Intervento Via Zanco Residenziale

4 ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO
Adeguamento quadro elettrico 46 - Via Martiri della Libertà

Adeguamento quadro elettrico 49 - Via Antonio Zanco

5 COLLAUDI E CERTIFICAZIONI 
Collaudo finale impianto di illuminazione pubblica

Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9
Fasi DESCRIZIONE FASE DI LAVORO (NUMERO GIORNI)

COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE 
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIE DISTRETTUALE E ZANCO NEL COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4


