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CRONOPROGRAMMA

NOme Fase\DESCI’IZIOne Durata MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6
Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Seffimana1l  Seftimanal2  Seftimana13  Settimana14  Settimana 15  Settmana 16 Settimana17 _ Settimana18  Settimanald  Seftimana20  Seftimana2l  Settimana22  Seftimana23  Settimana24  Settimana25  Sett.26
Diagramma di Gantt 126/180
Allestimento cantiere 39/53
Installazione e smontaggio favori ristrutturazione ]
Accessi e circolazione in cantiere mezzi 11 h
recinzione con elementi in ferro, rete, ... 11 h
Baracche di cantiere 1/1 h
macchine varie di cantiere 171 h
impianto elettrico di cantiere 1/1 .
Installazione ed uso gru a torre a rotazione alta 1/1 ||
Ponteggio metallico fisso 1/1 | |
Pulizia preliminare del materiale sulla copertura 22 | |
Rimozione lastre dall'alto 2/4 .
Demolizione di controsoffitti 2/2 !
Imballaggio, stoccaggio e trasporto a discarica 2/2 | |
Demolizione di solaio con travetti in ferro 171 |
rimozione di infissi esterni 11 0
Rimozione di infissi interni /1 ]
rimozione di canali e discendenti 171 O
Rimozione di impianti 1/1 ]
Rimozione di soglie, davanzali e copertine 1/1 O
demolizione di murature a mano 1/1 u
Demolizione di strutture in calcestruzzo 1/1 |
demolizione di pavimenti e rivestimenti interni 1/1 ]
Pulizia di paramenti in cls con acqua a pressione 1/1 | |
scavi a sezione obbligata a macchina 212 | |
Travi di fondazioni in cls armato 4/4 |
Accesso e transito dei mezzi in cantiere 33 | | |
Scarico in benna o secchione movimentato da gru 33 | | | | |
Operazioni finali e di uscita dal cantiere 3/3 | | | | |
Adduzione e scarico acque (1) 2/2
rinfianco e rinterro a mano 3/3
Risarcitura di calcestruzzo ammalorato 2/2 L
Cerchiatura e fasciatura strutture in c.a. 5/5 |
Pilastri in calcestruzzo (1) 2/2 ||
Nuove travi e rinforzo di travi in c.a. 5/8 ]
Travi di collegamento in cemento gettato in opera 44 |
Travi di orditura in acciaio 33 |
Posa in opera di travi metalliche 4/6 | ]
Posa in opera di copertura metallica 3/3 [ —
Realizzazione di copertura con pannelli coibentati 5/5 I
Muratura in mattoni semipieni 22 ||
Posa falsi telai per infissi interni ed esterni 1/1 | |
Impianto fognario interno con tubazioni in PVC 2/2 |
Impianto idrico sanitario 4/4 I
montaggio converse, canali e scossaline 2/2 1
Sistema a cappotto con EPS facciata esterna 6/9 |
montaggio di pluviali 22 (|
Divisori in laterizio 2/2 ]
Divisori in cartongesso 2/4 N
Montaggio controsoffitti metallici 22 [ |
Impianto elettrico e di terra interno agli edifici 3/5 ]
chiusura di tracce e fori 1/1 ]
intonaco interno a mano 3/3 .
Pavimenti di varia natura 4/6 I
tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 4/4 |
Montaggio infissi esterni in metallo 5/5 I
Montaggio infissi interni in legno 22 |
Pareti mobili 1 L]
tinteggiatura pareti esterne 8/10 |
Lavori su quadri elettrici 22 |
Installazione apparecchiature elettriche 4/4 ]
Montaggio idro-sanitari e accessori vari 33 |
Formazione di strati di collegamento e di usura 5/5 ]
Recinzione e cancello metallici 3/3 [
Sistemazione area verde pubblico 4/4 1
Smobilizzo cantiere 40/54
Ponteggio metallico fisso 1/1
Installazione ed uso gru a torre a rotazione alta 1/1 .
impianto elettrico di cantiere 1/1 ‘
macchine varie di cantiere 17 ‘
recinzione con elementi in ferro, rete, ... 1/1 ‘
Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione 1/1 ‘
Accessi e circolazione in cantiere mezzi n ‘

LEGENDA

Intero cantiere

Interventi area interna

Interventi area esterna
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